



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร



ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้รับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ถือเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่หรือที่ผ่านมา ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ และเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากไม่มีระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น และในทางตรงกันข้ามหากมีระบบติดตามประเมินผลที่ดี จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ สามารถสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข เชิงการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๒- ๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๙
- สรุปจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑๐
- การใช้จ่ายงบประมาณ	๑๑
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒-๔๖
- ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

(๑) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแลทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการใดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลมาอำมฤต จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้รับปัจจัยหรือทรัพยากร ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงาน และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาและอุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/สำนัก พนักงานเทศบาล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล

บทสรุปความสำคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในโครงการหรือกิจกรรมสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามถดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสสุดท้าย เมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาล โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

(๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาลซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาล

๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล

๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาล

๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของกอง/สำนัก/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลมาบอำมฤตต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลมาบอำมฤตได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง และวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ดังนี้

๑) การกำหนดวัตถุประสงค์ของขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไรมีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นสร้างเครื่องมือติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาล

๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

๖) รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในกอง/สำนัก/ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอ รายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓) การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบอำมฤตทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๓.๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา เลือกใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไปอำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข แล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

(๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑.๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑.๑.๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๑.๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนตุลาคมเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาเทศบาล

๑.๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล

๑.๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลมาปฏิบัติงาน

๑.๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมาโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้นกำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาล ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงระดับอำเภอ และระดับจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

(๒) ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลกำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ๒. เครื่องมือ ๓. กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) การออกแบบติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยการสังเกต และสามารถวัดได้

(๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑) การทดสอบและการวัด (Test & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงบททดสอบต่าง ๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการจัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใดโดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีต้องไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามฯ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกตและกำหนดการดำเนินการสังเกต

- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามฯ เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

- การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาล

๓.๔) การสำรวจ (survey) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินผลความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล คณะกรรมการติดตามฯ จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาล

(๔) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการรองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อดังนี้

- ๑) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

- ๒) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- ๓) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่รับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนได้ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗) ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล มีความสอดคล้องกันประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทำให้เป้าหมายของเทศบาลเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล มาบอำมฤต ได้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาล ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

“ มาบอำมฤตเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่การท่องเที่ยววิถี ผู้คนสุขภาพดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ”

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและ ยั่งยืน

ค. การวางแผน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วนั้น

สรุปจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงถึงปัจจุบัน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ									
	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
๑) การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค	๑๙	๑๕,๖๐๙,๐๐๐	๑๐	๓,๑๙๗,๐๐๐	๙	๔,๖๕๐,๐๐๐	๑๐	๕,๑๑๐,๐๐๐	๗	๑,๗๘๐,๐๐๐
๒) การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๓	๑๑,๙๔๕,๐๐๐	๕๐	๑๑,๓๒๕,๐๐๐	๔๖	๑๑,๒๙๐,๐๐๐	๔๘	๑๑,๔๔๐,๐๐๐	๔๙	๑๑,๘๔๐,๐๐๐
๓) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน	๒๖	๘๖๕,๐๐๐	๒๓	๕๙๕,๐๐๐	๒๕	๒,๔๑๔,๓๐๐	๒๑	๕๖๕,๐๐๐	๒๔	๘๓๕,๐๐๐
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน	๒๓	๒,๓๑๐,๐๐๐	๒๑	๒,๑๔๐,๐๐๐	๒๐	๑,๗๘๕,๐๐๐	๒๐	๒,๒๓๕,๐๐๐	๑๙	๑๐,๒๐๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๒๑	๓๐,๗๒๙,๐๐๐	๑๐๔	๑๗,๒๕๓,๐๐๐	๑๐๐	๒๐,๑๓๙,๓๐๐	๙๙	๑๙,๓๕๐,๐๐๐	๙๙	๑๖,๑๙๐,๐๐๐

ง. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้เสนอโครงการและนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)
๑. การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค	๑๙	๑๙,๗๕๔,๐๐๐	๑๔	๕,๙๗๔,๖๔๓
๒. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓๔	๘,๘๕๘,๓๘๗	๒๓	๗,๐๔๙,๔๒๕.๙๕
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน	๑๑	๓๐๕,๐๐๐	๘	๑๙๓,๖๖๒
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน	๑๕	๓๖๐,๐๐๐	๙	๑๗๑,๑๕๕.๔๑
รวม	๗๙	๒๙,๒๗๗,๓๘๗	๕๔	๑๖,๔๘๘,๘๘๖.๓๖

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ เทศบัญญัติ/เงินสะสม/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	สถานะโครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
					(ใส่เครื่องหมาย ✓)			
๑	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	เม.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม “วัง ชม ชิม วิถี ชุมชนมาบอำมฤต ครั้งที่ ๒	ก.ย. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๔๖,๐๙๐ โอนตั้งจ่ายฯ	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	เม.ย. ๖๖	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช่ เงินงบประมาณ	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา ท้องถิ่น	ก.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๕	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล	ธ.ค. ๖๕	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๔๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๖	โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชน	มี.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๔,๑๒๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ ประชาชน	ม.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	พ.ค. ๖๖	๑๘,๐๐๐	๑๗,๕๒๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๙	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖ จัดกิจกรรมทุกเดือน	๕๐,๐๐๐	๔๓,๘๐๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๑๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์ของคนในชาติ	มี.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๗,๘๐๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๑๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเมืองคาร์บอนต่ำ	ก.พ. ๖๖	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช่ เงินงบประมาณ	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมลานดนตรี ศิลปะ และลานกีฬาแก่ เด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	มิ.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๖,๔๗๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ เทศบัญญัติ/เงินสะสม/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	สถานะโครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
					(ใส่เครื่องหมาย ✓)			
๑๓	โครงการเทศบาลพบประชาชน	มี.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๑๔	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	ก.ย. ๖๖	๕๐,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๑๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	มิ.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๕,๒๘๒.๙๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๑๖	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	ก.ค. ๖๖	๒๕,๐๐๐	ระดับพระฉายาลักษณ์ ตั้งเครื่องราชสักการะ และจัดสถานที่ลงนาม ถวายพระพรหน่วยงาน	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๑๗	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ วันแม่แห่งชาติ	ส.ค. ๖๖	๑๕,๐๐๐	ระดับพระฉายาลักษณ์ ตั้งเครื่องราชสักการะ และจัดสถานที่ลงนาม ถวายพระพรหน่วยงาน	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๑๘	โครงการจัดงานวันพระบรมราชสมภพพระบาท สมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ)	ธ.ค. ๖๕	๑๕,๐๐๐	ระดับพระฉายาลักษณ์ ตั้งเครื่องราชสักการะ และจัดสถานที่ลงนาม ถวายพระพรหน่วยงาน	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๑๙	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	มิ.ย. ๖๖	๒๕,๐๐๐	ระดับพระฉายาลักษณ์ ตั้งเครื่องราชสักการะ และจัดสถานที่ลงนาม ถวายพระพรหน่วยงาน	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๒๐	อุดหนุนอำเภอปะทิวในโครงการจัดกิจกรรมพระราช พิธี รัฐพิธี พิธีการในวันสำคัญต่าง ๆ	มิ.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๒๑	อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือ ประชาชนของ อปท.อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (สถานที่ กลาง)	ต.ค. ๖๕	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ เทศบัญญัติ/เงินสะสม/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	สถานะโครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
					(ใส่เครื่องหมาย ✓)			
๒๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๒๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลมาบอำมฤต	ก.ค. ๖๖	๔๕,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๒๔	โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๒๙ ธ.ค.๖๕-๔ ม.ค.๖๖ ๑๒ - ๑๗ เม.ย. ๖๖	๒๕,๐๐๐	๒๓,๔๒๖	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๒๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยแก่ประชาชน	ม.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๑๖.๕๑	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๒๖	โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	มี.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัดเทศบาล
๒๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	พ.ย. ๖๕	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๗๑๗	✓			กองการศึกษา
๒๘	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	เม.ย. ๖๖	๘๐,๐๐๐	๕๕,๐๖๐	✓			กองการศึกษา
๒๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๗๓,๖๐๐	✓			กองการศึกษา
๓๐	โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	ก.ค. ๖๖	๑๐,๐๐๐	๗,๙๕๕	✓			กองการศึกษา
๓๑	โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	ธ.ค. ๖๕	๕๐,๐๐๐	๓๖,๔๙๐	✓			กองการศึกษา
๓๒	โครงการจัดงานบวงสรวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	พ.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๓๗,๐๑๕	✓			กองการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ เทศบัญญัติ/เงินสะสม/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	สถานะโครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
					(ใส่เครื่องหมาย ✓)			
๓๓	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย	ธ.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	-			✓	กองการศึกษา
๓๔	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมาบอำมฤต	มิ.ย. ๖๖	๑๐,๐๐๐	๒,๗๓๐	✓			กองการศึกษา
๓๕	โครงการป้องกันภัยเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ	มิ.ย. ๖๖	๑๐,๐๐๐	-			✓	กองการศึกษา
๓๖	โครงการป้องกันภัยวัยจิ๋ว	มี.ค. ๖๖	๑๐,๐๐๐	-			✓	กองการศึกษา
๓๗	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กเล็ก	ส.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	-			✓	กองการศึกษา
๓๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยปลอดภัยเมื่อติดใน รถยนต์	เม.ย. ๖๖	๑๐,๐๐๐	-			✓	กองการศึกษา
๓๙	โครงการอาหารกลางวัน	พ.ย. ๖๕ - ส.ค. ๖๖	๔,๗๕๔,๐๐๐	๔,๒๖๘,๐๕๔	✓			กองการศึกษา
๔๐	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	พ.ย. ๖๕ , พ.ค. ๖๖	๒,๑๖๙,๑๓๙	๑,๕๒๐,๘๗๘.๙๕	✓			กองการศึกษา
๔๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	พ.ย. ๖๖	๙๘๕,๒๔๘	๗๑๔,๘๔๖	✓			กองการศึกษา
๔๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน	ก.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๐	✓			กองการศึกษา
๔๓	โครงการจัดการแข่งขันตระกร้อ	ธ.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา
๔๔	โครงการจัดการแข่งขันเปตอง	พ.ย. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๐๐	✓			กองการศึกษา
๔๕	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	พ.ย. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๒๐	✓			กองการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ เทศบัญญัติ/เงินสะสม/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	สถานะโครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
					(ใส่เครื่องหมาย ✓)			
๔๖	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด	ก.พ. - มี.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๐๕	✓			กองการศึกษา
๔๗	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอปะทิวคัพ	ม.ค. - ก.พ. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๓,๒๑๕	✓			กองการศึกษา
๔๘	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร	มิ.ย. - ก.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๐๕	✓			กองการศึกษา
๔๙	โครงการจัดการแข่งขันสตรีทบาส ๓ on ๓	เม.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	-			✓	กองการศึกษา
๕๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	มี.ค. ๖๖	๔๐,๐๐๐	-			✓	กองการศึกษา
๕๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	มี.ค. - ส.ค. ๖๖	๑๒๐,๐๐๐	-			✓	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๕๒	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค	พ.ค. - มิ.ย. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๓๓,๒๐๐	✓			กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๕๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๒๐๖	✓			กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๕๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ม.ค. - ก.พ. ๖๖	๑๐,๐๐๐	๒,๑๖๖	✓			กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๕๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	ก.ค. - ส.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๐๐	✓			กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๕๖	โครงการจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ	พ.ค. - มิ.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๕,๕๘๐	✓			กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ เทศบัญญัติ/เงินสะสม/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	สถานะโครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
					(ใส่เครื่องหมาย ✓)			
๕๗	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ จัดกิจกรรมทุกเดือน	๑๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	✓			กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๕๘	โครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	มี.ค. - ส.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๑๕,๑๖๖	✓			กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๕๙	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก ขยะ	ม.ค. - ก.พ. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๐,๔๑๐	✓			กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๖๐	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการกำจัดขยะ	พ.ค. - มิ.ย. ๖๖	๑๐,๐๐๐	๔,๙๙๐	✓			กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๖๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มี.ค. - เม.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	-			✓	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๖๒	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ	เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	๒๒,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล
๖๓	จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน (Street light) LED ขนาดไม่เกิน ๒๕๐ วัตต์	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓			กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบ- อำมฤต-ถ้าเขาคราม (ขพ.ถ.๐๐๐๔) หมู่ที่ ๑ บ้านมาบ อำมฤต ตำบลดอนยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๔,๘๙๐ ตารางเมตร	มี.ค. - ก.ค. ๒๕๖๖	๓,๕๓๕,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๓,๐๐๗,๐๐๐	✓			กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งน้ำใส (ขพ.ถ.๐๐๐๒) หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งน้ำใส ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรรวมพื้นที่ ๕,๖๗๐ ตารางเมตร	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๖	๓,๔๖๖,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๓,๑๐๐,๐๐๐	✓			กองช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ เทศบัญญัติ/เงินสะสม/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	สถานะโครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
					(ใส่เครื่องหมาย ✓)			
๖๖	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดมาบอำมฤต และ พระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙ เมตรโคมไฟ ถนนนวัตกรรมไทย ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๖ ต้น	ก.ค. ๒๕๖๖ ถึง ม.ค. ๒๕๖๗	๘,๔๓๓,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-		✓ อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง		กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งกระบก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวม พื้นที่ ๖๔๐ ตารางเมตร	ก.ค. - พ.ย. ๒๕๖๖	๕๒๗,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๓๖๙,๐๐๐	✓			กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน มาบอำมฤต-ทุ่งมังกะตาล, ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง กว้าง ๐.๕๐-๙.๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๑๔๒ ตารางเมตร	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๖	๒๘๔,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒๖๗,๓๓๐	✓			กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริวิโรจน์ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๘ ตารางเมตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	๓๒๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๑๔,๑๗๐	✓			กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาคม ๒ หมู่ที่ ๑๒ ถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร และรางวี คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๑๔ มี.ค. - ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖	๕๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๑๓,๐๐๐	✓			กองช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน (เดือน)	งบประมาณ เทศบัญญัติ/เงินสะสม/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	สถานะโครงการ			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
					(ใส่เครื่องหมาย ✓)			
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกษมสุข ๑๐ หมู่ที่ ๑๒ ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร และรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร	๑๔ มี.ค. - ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖	๕๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๙๓,๐๐๐	✓			กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสำราญ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร	๑ ก.ย. - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕	๘๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗๒๖,๐๐๐	✓			กองช่าง
๗๓	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารตลาดนัดเทศบาลตำบล มาบอำมฤต หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	ก.ย. ๒๕๖๖	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓ ระหว่าง การจัดซื้อ จัดจ้าง		กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๗๔	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามถนน	ก.ย. ๒๕๖๖	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓ ระหว่าง การจัดซื้อ จัดจ้าง		สำนักปลัดเทศบาล
รวม			๒๙,๓๗๗,๓๘๗	๑๖,๔๘๘,๘๘๖.๓๖	๕๔	๓	๑๗	

ประมวลภาพประกอบ

โครงการ/กิจกรรม การบริการสาธารณะ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบอำมฤต-ถ้ำเขาคราม (ขพ.ถ.๐๐๐๔) หมู่ที่ ๑ บ้านมาบอำมฤต ถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๔,๘๙๐ ตารางเมตร เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๕๓๕,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาจำนวน ๓,๐๐๗,๐๐๐ บาท



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งน้ำใส (ขพ.ถ.๐๐๐๒) หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งน้ำใส ถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๕,๖๗๐ ตารางเมตร เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๔๖๖,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญา ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท



๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดมาบอำมฤตและพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙ เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๖ ต้น เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๖ จำนวน ๘,๔๓๓,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาจำนวน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท



๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งกระบาก หมู่ที่ ๑๒ ถนน คสล. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๖๔๐ ตารางเมตร เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๖ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน ๕๒๗,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญา จำนวน ๓๖๙,๐๐๐ บาท



๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาอำมฤต-ทุ่งมังกะตาล,ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง ถนน คสล. กว้าง ๐.๕๐ - ๙.๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๑๔๒ ตารางเมตร เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน ๒๘๔,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญา จำนวน ๒๖๘,๐๐๐ บาท



๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริวิโรจน์ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๘ ตารางเมตร เป็นเงินสะสม ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๒๙,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาจำนวน ๓๒๙,๐๐๐ บาท



๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาคม ๒ หมู่ที่ ๑๒ ถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร และรางวี คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เงินสะสม ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๙๖,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญา จำนวน ๕๑๓,๐๐๐ บาท



๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษมสุข ๑๐ หมู่ที่ ๑๒ ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร และรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร เงินสะสม ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๙๘,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญา จำนวน ๕๙๓,๐๐๐ บาท




๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสำราญ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร และวางระบายน้ำคอกกริตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร เป็นเงินสะสม ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘๘๖,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาจำนวน ๗๒๖,๐๐๐ บาท



๑๐. เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ดำเนินการปรับพื้นที่ไหล่ทาง และซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุด ถ.ปรีทศน์,ถ.วงศ์วานิช



๑๑. โครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ พระตำหนักศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บ้านมาบอำมฤต ตำบลอนยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชุมพร



๑๒. โครงการจัดงานบวงสรวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ พระตำหนักศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บ้านมาบอำมฤต ตำบลอนยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชุมพร



๑๓. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม โดยนายอำเภอปะทิวเป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาจักรีบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอปะทิว



๑๔. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ โดยนายอำเภอปะทิวเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอปะทิว



๑๔. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบะพือ



๑๕. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ร่วมพิธีวางพวงมาลάν้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอบะพือ



๑๖. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอปะทิว



๑๗. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ร่วมเดินเทิดพระเกียรติกิจกรรมเทิดพระเกียรตินายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕



๑๘. นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้แทนทหารเรือกองทัพภาคที่ ๑ สถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา ณ พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕



๑๙. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ณ พระตำหนักกรมหลวงฯ บ้านมาบอำมฤต เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖



๒๐. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่มีมาแต่โบราณ ให้คงอยู่สืบไป ณ วัดมาบอำมฤต



๒๑. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๖



๒๒.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณสระน้ำเขารวมหลวงชุมพร บ้านมาบอำมฤต หมู่ที่ ๑ ตำบลอนงาย อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร



๒๓.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๗๓,๖๐๐ บาท



๒๔. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โรงพยาบาลมาบอำมฤต สภ.บ้านมาบอำมฤต และอสม.ตำบลดอนยาง “กิจกรรมการดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจและการดำรงชีวิตที่ดีในวัยผู้สูงอายุ จัดทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่สองของทุกเดือน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร



๒๕. โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชน " กิจกรรมการวาดลวดลายลงบนผืนน้ำเจลและพิมพ์ภาพลงบนหมวกให้เกิดลวดลาย " ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต



๒๖. โครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยการให้ความรู้การคัดแยกขยะและการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลอำมฤต



๒๗. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อจัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนฯ ทั้ง ๖ ชุมชน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖



๒๘. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖



๒๙. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันเปียกในสุนัขและแมว เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต



๓๐. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ โดยมีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต



๓๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต



๓๒. โครงการจัดกิจกรรมลานดนตรี ศิลปะ และลานกีฬาแก่เด็ก เยาวชน ห้างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖



๓๓. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยแก่ประชาชน โดยมีนักเรียน เยาวชน และประชาชน ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต



๓๔. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต



๓๕. โครงการจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานรัฐ และเอกชน ประชาชนชาวบ้านมาบอำมฤตเข้าร่วมโครงการ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต



๓๖. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖



๓๗. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร โดยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ร่วมกับอบต. ดอนยาง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองประชาชนและเยาวชน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนทั่วไป ฟุตบอลประชาชนและอาวุโส ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖



๓๘. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามฟุตบอลหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต



๓๙. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร



๔๐. โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ การแข่งขันเซปักตะกร้อ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร



๔๑. โครงการจัดการแข่งขันเปตอง เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ การแข่งขันเปตอง ณ. สนามกีฬาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร



๔๒. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม “วิ่ง ชม ชิม วิถีชุมชนมาอำมฤต ครั้งที่ ๒ ระยะทาง ๔.๓๙ กิโลเมตร” เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๔๖,๐๙๐ บาท



๔๓. โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖
โดยมีสถานีตำรวจภูธรบ้านมาอำมฤต โรงพยาบาลมาอำมฤต อปพร. กู้ชีพฯ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนมาอำมฤตวิทยา ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร



๔๔. โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ (เทศกาลสงกรานต์) เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต โรงพยาบาลมาบอำมฤต อปพร. กู้ชีพฯ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร



๔๕. วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ดำเนินการติดป้ายจราจร ห้ามจอดตลอดแนว ช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น บริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟ หมู่ ๑๒ ตำบลดอนยาง ซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุ มีบาดเจ็บและเสียชีวิต



ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอความเห็น ดังนี้

การดำเนินโครงการบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะของเทศบาลตำบลมานอ่วมฤต มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป และสามารถจัดทำโครงการก่อสร้างและโครงการอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน